

CEP- COLÉGIO ESTADUAL DO ESTADUAL DO PARANÁ

PLANO DE OBRAS

Nº	Protocolo Nº	Descrição	Valor planilha	Início	Situação Atual
1	13.048.047-0	Projeto Restauo Principal	R\$ 4.132.094,70	09/01/2014	SEED/SUDEDEPO-16/11/15
2	12.151.274-5	Obras de Restauração do Ginásio de Esportes	R\$ 1.663.194,50	21/10/2014	SEED/SUDECOP-17/11/15
3	13.391.132-4	Obras Emergenciais	R\$ 741.152,48	29/10/2014	SEED/SUDE/GAB-16/11/15
4	12.151.451-6	Modernização Plataformas de Acessibilidade	R\$ 174.200,00	05/11/2013	SEED/SUDEDEPO-13/11/15
5	12.096.603-0	Padronização de Entrada de Emergência Elétrica	R\$ 98.886,05	13/11/2013	SEED/SUDECOR-17/11/15
6	12.151.452-4	Modernização Elevadores	R\$ 295.553,61	02/06/2014	SEED/SUDEDEPO-13/11/15
7	10.573.123-0	Reparo e Melhorias Observatório CEP	R\$ 193.751,31	14/06/2010	SEED/SUDECOR-03/06/2011
8	11.809.209-0	Reforma e Ampliação do Canteiro de Obras CEP	R\$ 1.434.204,52	01/08/2014	SEED/SUDECOP-03/11/14

SEED/DG – DIRETORIA GERAL DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO

SEED/COR – COORDENAÇÃO DE ORÇAMENTO DA SUDE

SUDE/COP – COORDENAÇÃO DE PROJETOS DA SUDE

SUDE/DEPO -DIRETORIA DE ENGENHARIA, PROJETOS E ORÇAMENTOS

SUDE – SUPERINTENDÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL